

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава городского округа

Шаховская

З.А. Гаджиев.



ГРАФИК

ремонта котельных, ЦТП, тепловых сетей МПКХ «Шаховская» на 2019 год.

№ п/п	Наименование объекта	Дата Начала работ	Дата окончания работ	Отключение на летнее время
1	п.Шаховская, котельная № 2	01.07.19	15.07.19	
2	п.Шаховская, ЦТП № 1	01.07.19	15.07.19	
3	п.Шаховская, ЦТП № 2	01.07.19	15.07.19	
4	п.Шаховская, ЦТП № 3	01.07.19	15.07.19	
5	п.Шаховская, котельная № 3	27.05.19	10.06.19	
6	п.Шаховская, котельная № 4	03.06.19	17.06.19	
7	п.Шаховская, котельная № 5	17.06.19	01.07.19	
8	п.Шаховская, котельная № 6	01.07.19	15.07.19	
9	п.Шаховская, котельная № 7	14.05.19	02.09.19	реконструкция
10	п.Шаховская, котельная № 8	15.07.19	29.07.19	
11	п.Шаховская, котельная № 9			01.05.19
12	п.Шаховская ремонт теплотрассы по ул.1 Советская д. 53 – д.59	06.05.19	17.06.19	Ду159 - 240м Ду108 - 160м Ду89 - 200м Ду76 - 120м. Ду57 - 80м.
13	п.Шаховская ремонт теплотрассы от ТК1- ул.Рижская д.7 .	17.06.19	08.07.19	Ду89 - 310м Ду57 - 310м
14	п.Шаховская монтаж теплотрассы по ул. Базаева д.16В – новый дом.	09.07.19	15.07.19	Ду57 - 40м Ду32 - 40м
15	п. Шаховская ремонт теплотрассы по ул. Родниковый переулок д.1	15.07.19	23.07.19	Ду89 – 80м
16	п.Шаховская ремонт теплотрассы по ул.Мелиоративный переулок	23.07.19	30.07.19	Ду57 – 40м
17	п.Шаховская ремонт тепловых камер	17.06.19	01.08.19	
18	п.Шаховская гидро – пневматическая промывка тепловых сетей .	01.08.19	30.08.19	

19	п.Шаховская замена задвижек.	10.06.19	31.07.19	
20	с.Раменье, центральная котельная.	27.05.19	10.06.19	
21	с.Раменье, ремонт теплотрассы	27.05.19	10.06.19	Ду57 – 240м
22	с.Раменье, котельные школы и больницы.			01.05.19
23	с.Ивашково, котельная.	10.06.19	24.06.19	
24	д.Судислово, котельная.	03.06.19	17.06.19	
25	д.Новоникольское, котельная.			01.05.19
26	д.Новоникольское ремонт теплотрассы	03.06.19	17.06.19	Ду76 – 200м
27	д.Городково, котельная.			01.05.19
28	д.Городково ремонт теплотрассы	17.06.19	20.06.19	Ду57 – 150м
29	д.Муриково, котельная.	24.06.19	08.07.19	
30	д.Степаньково, котельная.	08.07.19	22.07.19	
31	д.Степаньково ремонт теплотрассы	08.07.19	22.07.19	Ду133 – 200м Ду108 – 200м Ду89 – 200м Ду57 – 200м
31	с.Белая Колпь, котельная.	01.07.19	15.07.19	
32	с.Белая Колпь, ремонт теплотрассы.	01.07.19	15.07.19	Ду57 – 550м
33	д.Дор, котельная.	01.07.19	15.07.19	
34	д.Дубранивка, котельная.	01.07.19	15.07.19	
35	с.Серета, центральная котельная.	01.07.19	15.07.19	
36	с.Серета, больничная котельная.	22.07.19	05.08.19	
37	с.Серета, школьная котельная.			01.05.19

Директор МПКХ «Шаховская»



Т.В. Малькевич