

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава городского округа
Шаховская



З.А. Гаджиев.

ГРАФИК

ремонта котельных, ЦТП, тепловых сетей МПКХ «Шаховская» на 2023 год.

№ п/п	Наименование объекта	Дата Начала работ	Дата окончания работ	Отключение на летнее время
1	п.Шаховская, котельная № 2	19.06.23	03.07.23	
2	п.Шаховская, ЦТП № 1	19.06.23	03.07.23	
3	п.Шаховская, ЦТП № 2	19.06.23	03.07.23	
4	п.Шаховская, ЦТП № 3	19.06.23	03.07.23	
5	п.Шаховская, котельная № 3	05.06.23	19.06.23	
6	п.Шаховская, котельная № 4	03.07.23	17.07.23	
7	п.Шаховская, котельная № 5	05.06.23	19.06.23	
8	п.Шаховская, котельная № 6			01.05.23 ГВС от котельной №7
9	п.Шаховская, котельная № 7	19.06.23	03.07.23	
10	п.Шаховская, котельная № 8	17.07.23	31.07.23	
11	п.Шаховская, котельная № 9			01.05.23
12	п.Шаховская, котельная станции обезжелезивания			01.05.23
13	п.Шаховская ремонт теплотрассы Родниковый переулок д.4, 5,6,7,8	22.05.23	06.06.23	Ду57 - 100м Ду32 - 200м
14	п.Шаховская ремонт теплотрассы ул.Шамонина д.23	20.06.23	10.07.23	Ду89- 140м Ду57 - 140м
15	п.Шаховская текущий ремонт в тепловых камерах	03.07.23	24.07.23	
16	п.Шаховская гидро – пневматическая промывка тепловых сетей .	01.08.23	22.08.23	
17	п.Шаховская замена задвижек.	03.07.23	24.07.23	
18	с.Раменье, центральная котельная.	05.06.23	19.06.23	
19	с.Раменье, котельные школы и больницы.			01.05.23

20	с.Ивашково, котельная.	28.06.23	12.07.23	
21	д.Судислово, котельная.	10.07.23	24.07.23	
22	д.Новоникольское, котельная.			01.05.23
23	д.Городково, котельная.			01.05.23
24	д.Муриково, котельная.	07.08.23	21.08.23	
25	д.Степаньково, котельная.	03.07.23	17.07.23	
26	с.Белая Колпь, котельная.	13.06.23	27.06.23	
27	д.Дор, котельная.	03.07.23	17.07.23	
28	д.Дубранивка, котельная.	03.07.23	17.07.23	
29	с.Середа, центральная котельная.	17.07.23	31.07.23	
30	с.Середа, больничная котельная.	31.07.23	14.08.23	
31	с.Середа, школьная котельная.			01.05.23

Директор МПКХ «Шаховская»



А.И. Митин