

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава городского округа

Шаховская

З.А. Гаджиев.



ГРАФИК

ремонта котельных, ЦТП, тепловых сетей МПКХ «Шаховская» на 2022 год.

№ п/п	Наименование объекта	Дата Начала работ	Дата окончания работ	Отключение на летнее время
1	п.Шаховская, котельная № 2	14.06.22	28.06.22	
2	п.Шаховская, ЦТП № 1	14.06.22	28.06.22	
3	п.Шаховская, ЦТП № 2	14.06.22	28.06.22	
4	п.Шаховская, ЦТП № 3	14.06.22	28.06.22	
5	п.Шаховская, котельная № 3	28.06.22	12.07.22	
6	п.Шаховская, котельная № 4	28.06.22	12.07.22	
7	п.Шаховская, котельная № 5	26.07.22	09.08.22	
8	п.Шаховская, котельная № 6			01.05.22 ГВС от котельной №7
9	п.Шаховская, котельная № 7	26.07.22	09.08.22	
10	п.Шаховская, котельная № 8	12.07.22	26.07.22	
11	п.Шаховская, котельная № 9			01.05.22
12	п.Шаховская, котельная станции обезжелезивания			01.05.22
13	п.Шаховская ремонт теплотрассы Заречный переулок д.2,4,6,8	16.05.22	30.05.22	Ду57 - 310м Ду32 - 310м
14	п.Шаховская ремонт теплотрассы ул.Рижская ЦТП №1 - ТК ул.Рижская д.7	01.06.22	15.06.22	Ду273- 24м Ду159 - 12м Ду133- 12м
15	п.Шаховская ремонт теплотрассы Мелиоративный переулок д.1,2,3,4,5	11.07.22	15.08.22	Ду89 - 180м Ду57 - 500м
16	п.Шаховская текущий ремонт в тепловых камерах	20.06.22	04.07.22	
17	п.Шаховская гидро – пневматическая промывка тепловых сетей .	01.08.22	22.08.22	
18	п.Шаховская замена задвижек.	20.06.22	29.07.22	

19	с.Раменье, центральная котельная.	25.05.22	08.06.22	
20	с.Раменье, котельные школы и больницы.			01.05.22
21	с.Ивашково, котельная.	20.06.22	04.07.22	
22	д.Судислово, котельная.	01.08.22	15.08.22	
23	д.Новоникольское, котельная.			01.05.22
24	д.Городково, котельная.			01.05.22
25	д.Муриково, котельная.	20.06.22	04.07.22	
26	д.Степаньково, котельная.	01.08.21	15.08.21	
27	с.Белая Колпь, котельная.	18.07.22	01.08.22	
28	д.Дор, котельная.	04.07.22	18.07.22	
29	д.Дубранивка, котельная.	04.07.22	18.07.22	
30	с.Середа, центральная котельная.	18.07.22	01.08.22	
31	с.Середа, больничная котельная.	01.08.22	15.08.22	
32	с.Середа, школьная котельная.			01.05.22

Директор МПКХ «Шаховская»



Т.В. Малькевич