

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава городского округа

Шаховская

З.А. Гаджиев.

ГРАФИК

ремонта котельных, ЦТП, тепловых сетей МПКХ «Шаховская» на 2020 год.

№ п/п	Наименование объекта	Дата Начала работ	Дата окончания работ	Отключение на летнее время
1	п.Шаховская, котельная № 2	06.07.20	20.07.20	
2	п.Шаховская, ЦТП № 1	06.07.20	20.07.20	
3	п.Шаховская, ЦТП № 2	06.07.20	20.07.20	
4	п.Шаховская, ЦТП № 3	06.07.20	20.07.20	
5	п.Шаховская, котельная № 3	20.07.20	03.08.20	
6	п.Шаховская, котельная № 4	20.07.20	03.08.20	
7	п.Шаховская, котельная № 5	01.07.20	15.07.20	
8	п.Шаховская, котельная № 6	03.08.20	17.08.20	
9	п.Шаховская, котельная № 7	03.08.20	17.08.20	
10	п.Шаховская, котельная № 8	01.07.20	15.07.20	
11	п.Шаховская, котельная № 9			01.05.20
12	п.Шаховская, котельная станции обезжелезивания			01.05.20
12	п.Шаховская ремонт теплотрассы по ул.1Советская д. 44 – д.46	20.07.20	03.08.20	Ду159 - 420м Ду108 - 160м
13	п.Шаховская ремонт теплотрассы по ул.1Советская д.46 –банк «Возрождение»	20.05.20	01.06.20	Ду89- 170м Ду25 - 170
14	п.Шаховская ремонт теплотрассы от ТК1- ул.Рижская д.7 .	22.06.20	20.07.20	Ду89 - 310м Ду57 - 310м
15	п.Шаховская ремонт теплотрассы по ул.Мелиоративный переулок	23.07.20	24.08.20	Ду89 – 180м Ду57 – 480м
16	п.Шаховская монтаж теплотрассы по ул. Базаева – дворец бракосочетаний.	25.08.20	01.09.20	Ду76 - 100м
17	п.Шаховская ремонт тепловых камер	01.07.20	03.08.20	
18	п.Шаховская гидро – пневматическая промывка тепловых	03.08.20	31.08.20	

	сетей .			
19	п.Шаховская замена задвижек.	15.06.20	27.07.20	
20	с.Раменье, центральная котельная.	01.07.20	15.07.20	
21	с.Раменье, котельные школы и больницы.			01.05.20
22	с.Ивашково, котельная.	27.07.20	10.08.20	
23	д.Судислово, котельная.	20.07.20	03.08.20	
24	д.Новоникольское, котельная.			01.05.20
25	д.Городково, котельная.			01.05.20
26	д.Городково ремонт теплотрассы	22.06.20	30.06.20	Ду57 – 200м
27	д.Муриково, котельная.	06.07.20	20.07.20	
28	д.Муриково, ремонт теплотрассы	06.07.20	03.08.20	Ду219 – 340м Ду108 – 170м Ду89 – 170м
29	д.Степаньково, котельная.	20.07.20	03.08.20	
30	с.Белая Колпь, котельная.	01.07.20	15.07.20	
31	с.Белая Колпь, ремонт теплотрассы.	01.07.20	15.07.20	Ду57 – 550м
32	д.Дор, котельная.	20.07.20	03.08.20	
33	д.Дубранивка, котельная.	06.07.20	20.07.20	
34	д.Дубранивка, ремонт теплотрассы	01.06.20	20.07.20	Ду159 – 400м Ду133 – 440м Ду89 – 700м Ду57 – 300м
35	с.Середа, центральная котельная.	06.07.20	20.07.20	
36	с.Середа, больничная котельная.	03.08.20	17.08.20	
37	с.Середа, школьная котельная.			01.05.20

Директор МПКХ «Шаховская»



Т.В. Малькевич